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Tren Interurbano

México ð Toluca Descripción General de la Línea

E s t a d o   d e   M é x i c o  36.30 Km Ciudad de México 21.40 Km

Municipio:

Toluca 
0+000 ï6+800

6.80 Km

Municipio:

Metepec
6+800 ï14+200

7.40 Km Municipio:

San Mateo
14+200 ï19+200

5.00 Km

Municipio:

Lerma
19+200 ï21+600

2.40 Km
Municipio:

Ocoyoacac
21+600 ï36+400

14.80 Km

Alcaldía:

Cuajimalpa
36+400 ï49+600

13.20 Km

Alcaldía:

Álvaro Obregón
49+600 ï57+700

8.10 Km

Conexión Líneas 

1, 9, 12 Metro
Municipio:

Zinacantepe

c
Talleres y Cocheras:

Zinacantepec Pino Suárez Tecnológico Lerma Bi Túnel Santa Fe Observatorio

Material Rodante 

No. De Trenes  30

No. de carros tren  5

No. De Pasajeros / Tren  711 

Velocidad Comercial  90 

Km/hVelocidad Máxima  160 

Km/h

Análisis Operativo

Tiempo del Recorrido  39 minutos 

Demanda Estimada. 270, 000 pasajeros / 

día 
Frecuencia de Trenes . 6 minutos 

Talleres 

y 

Cocheras

Tramo No. 1 
0+000 ï36+400

36.30 Km

Tramo No. 2 
36+400 ï40+900

4.70 Km

Tramo No. 3 
40+900 ï57+700

16.70 Km

Tramo No. 4 
Trenes, Equipamiento de Vía, Electrificación y Sistemas 

Datos Generales  de la 

Ruta  
Longitud Total. 57.70 Km 

Estaciones . 6 Estaciones

Desarrollo en Viaducto. 47.20 Km

Desarrollo en Túnel. 4.70 Km

Desarrollo Superficie. 4.60 Km

Pendiente Máxima  5.25 %

Tipos de Sección

Concreto ð Prefabricado                        

36.98 Km Concreto ðDovelas Prefabricadas         

3.74 Km Concreto ðDoble Voladizo 

942 m Concreto ð Autocimbra 

3.87 Km 
Acero ð Puente Arco 

100m 
Acero ð Celosías  1 y 2                                          

428 m Acero ðMixtos  (5)                                             

1.24 Km Terracería   (5 tramos)                                   

9.80 Km 

Viaducto Atirantado 

455 m 



Tren Interurbano

México ð Toluca Porcentaje de Avance Actual de la Obra

E s t a d o   d e   M é x i c o  36.30 Km Ciudad de México 21.40 Km

Zinacantepec Pino Suárez Tecnológico Lerma Bi Túnel Santa Fe Observatorio

Talleres 

y 

Cocheras

Tramo No. 1 

36.30 Km

Tramo No. 2 

4.70 Km

Tramo No. 3 

16.70 Km

Tramo No. 4 
Trenes, Equipamiento de Vía, Electrificación y Sistemas 

93%

93%

97%

97%

61%

10%

100%

95% 94% 94% SCT 50% CDMX

69% 

Avance General  88 %

Tramo Reactivado 12 Diciembre 

2019



Objetivos 2020

Objetivos para el año 2020

Conclusión de Tramo 1 (Km 0+000 ðKm 36+150)

ÅòOperativo de T1ò

Å Estaciones 

Å Terracerías 

Å Viaductos 2 y 4 (Autocimbra)

Conclusión Tramo 2 (Túnel)

Å Obra Civil 

Å Colocación de Puertas en Galerías

Å Terminar sellado de Filtraciones 

Å Obras en Ambos Portales 

Avance Tramo 3 
Å Terminar Frentes a Cargo de SCT 

Å Terminar Cabezales en Sitio

Å Montaje de Prefabricados 

Å Terminar PIV La Venta 

Å Terminar Paso Peatonal La Venta 

Å Fabricación Celosías Metálicas 1 y 2 

Å Terminar Paso Arteaga y Salazar 

Å Montaje Estructura Estación Santa Fe

Avance Tramo 4 
Å Vía y Catenaria 4 Km

Å Terminar Subestación de Tracción 1

Tren Interurbano

México ð Toluca

Impacto de la Liberación del Derecho 

de Vía

Predios Liberados Actualmente 950 (6 años)

2.33 millones de metros cuadrados

99 % avance

Predios Pendientes de Liberar   6 (Tramo 3)

Predios con Problemática Posterior a la 

Liberación   3

Inversión Prevista Inicialmente          $ 2, 350 mdp

Invertido a la Fecha                                  

$ 4, 412 mdp

(88 % incremento)



Operativo Tramo 1

Predios Liberados Actualmente   950 (en 6 años de 

obra)

2,.33 millones de m2

99 % liberado

Operativo Tramo 1

Reingreso a los tramos del Tren México - Toluca ubicados en

la Marquesa (Tramo 1) el 12 de diciembre de 2019 . Los

trabajos en esta zona estaban detenidos desde octubre del

2018

Derivado de los acuerdos de la mesa interinstitucional entre

SEGOB, EDOMEX, Delegada Federal, Presidenta Municipal de

Ocoyoacac, Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y

SCT, Se implemento el reingreso a los trabajos del Tren con el

apoyo de la Guardia Nacional, Policías Federal y Estatal, para

salvaguardar el orden en las zonas de trabajo

Tren Interurbano

México ð Toluca



Operativo Tramo 1

Predios Liberados Actualmente   950 (en 6 años de 

obra)

2,.33 millones de m2

99 % liberado

Operativo Tramo 1

Tren Interurbano

México ð Toluca



Operativo Tramo 1

Predios Liberados Actualmente   950 (en 6 años de 

obra)

2,.33 millones de m2

99 % liberado

Tren Interurbano

México ð Toluca

Mesas de Trabajo Tramo 1



Modificaciones en Estudio al Proyecto 2020

Predios Liberados Actualmente   950 (en 6 años de 

obra)

2,.33 millones de m2

99 % liberado

Viaducto Atirantado òSanta Feó

Tren Interurbano

México ð Toluca



Predios Liberados Actualmente   950 (en 6 años de 

obra)

2,.33 millones de m2

99 % liberado

Estación Vasco de Quiroga

Tren Interurbano

México ð Toluca Modificaciones en Estudio al Proyecto 2020



Avance de Elementos Estructurales 

Prefabricados

Predios Liberados Actualmente   950 (en 6 años de 

obra)

2,.33 millones de m2

99 % liberado

Pilas

10, 472 25 m profundidad promedio (308 Km) 

Avance 10, 320 pilas 

Pendientes de Ejecutar Tramo 3

Zapatas 

1, 309

Avance 1, 282 zapatas 98%

Pendientes de Ejecutar Tramo 3

Columnas 

1, 309 73 m altura máxima

Avance 1, 280 columnas 

Montajes Pendientes en Tramo 3 

Cabezales  

950

Avance 930 cabezales 

Montajes Pendientes en Tramo 3 

Trabes Prefabricadas 
1,900

Todas fabricadas

Montajes Pendientes en Tramo 3 

Tren Interurbano

México ð Toluca

85%

96%

96%

92%

98%



Avance de Viaductos Especiales, Acero y 

Concreto

Tren Interurbano

México ð Toluca

Predios Liberados Actualmente   950 (en 6 años de 

obra)

2,.33 millones de m2

99 % liberado

Avance en fabricación de  Viaductos Metálicos (Tramo 3)

ÅViaductos Mixtos 1 y 2        100%

ÅViaducto Mixto 3                    80%

ÅEstructura de la Estación Santa Fe    95%

ÅCelosías 1 y 2                                                               
430 m  3, 000 Ton

ÅViaductos Mixtos Santa Fe y Observatorio    670m  3, 

100 Ton

ÅEstructura de la Estación Observatorio                     
4, 600 Ton

Pendientes 

Viaductos Especiales de Concreto (Tramo 3)

Pendientes 

ÅViaductos en Doble Voladizo                              
3 viaductos       940 m

ÅViaductos de Dovelas Prefabricadas            3 

viaductos   3, 440 m



Talleres y Cocheras



Estación Zinacantepec



Estación Tecnológico 



Bitúnel Las Cruces

Galerías


