



# Retos y experiencias durante las gestiones en obras de alto impacto

**DOZZER**<sup>®</sup>

Construcción y Asesoría S.A. de C.V.

# TREN SUBURBANO LECHERÍA - AIFA

## Ejecución

- Flujo financiero
- Vinculación intergubernamental
- Manifestaciones y compromisos sociales
- Coordinación operativa con vías de carga y pasajeros
- Desarrollo de obras ferroviarias de servicio público
- Obras inducidas
- Seguridad
- Transición en la responsabilidad de ejecución

## Planeación

- Esquema de ejecución
- LDDV
- Convivencia con la operación
- Proyecto ejecutivo

## Operación

- Definición de operador
- Coordinación con el sistema Buenavista – Cuautitlán y AIFA - Pachuca

# CREEMOS

## ¡QUÉ!

- El **éxito** de un proyecto radica sustancialmente en una correcta planeación.
- Es fundamental que un **proyecto se socialice**, ya que de no hacerse correctamente, se vuelve un factor que provoca desviaciones.
- La **toma de decisiones** en todas las etapas del proyecto es imperativo para la materialización del mismo, sobre todo en la etapa de ejecución.
- Los proyectos de infraestructura, son **multidisciplinarios**, no solo con enfoques técnicos.

*... en ese sentido en **DOZZER** considerando todas las aristas que tienen los grandes proyectos de infraestructura, actuamos como una empresa multidisciplinaria, que acompaña a sus clientes para las mejores decisiones considerando factores técnicos, económicos, legales, ambientales y sociales, siempre con el objetivo de materializar los mismos.*

